



## Colombia PUEDE: Paz y Unidad a través del Desarrollo Productivo y el Comercio

*El proyecto busca contribuir al mejoramiento del ingreso de los pequeños y medianos productores y sus familias en zonas afectadas por el conflicto.*

### Vigencia

Desde 18/dic./2018 Hasta 17/dic./2021

### Descripción General

El proyecto se concentra en promover oportunidades comerciales, mediante una mayor participación de los productores en los mercados locales e internacionales, mejorando la productividad, la calidad y cumpliendo con los requisitos exigidos en el mercado.

Mediante la ejecución de un conjunto de intervenciones e inversiones, como lo son: el acceso a certificaciones y estándares de calidad, la infraestructura productiva, el pertinente acompañamiento técnico y el fortalecimiento organizacional, se busca mayor participación en el mercado por parte de los productores dándole valor agregado a los productos y atendiendo las demandas del mercado.

El proyecto promueve también la articulación interinstitucional y el dialogo entre autoridades locales y el nivel nacional, con el objeto de establecer espacios propicios a nivel de las instituciones competentes para la comercialización y el desarrollo local.

El proyecto apunta a superar estas barreras y lograr su objetivo a través de dos acciones complementarias.

Objetivo específico 1: Se ha incrementado la productividad y la calidad de la producción de los pequeños agricultores.

Objetivo específico 2: Se ha mejorado la competitividad de los pequeños productores en el mercado.

### Contribución a los acuerdos de Paz

- El proyecto contribuye al punto 1 del Acuerdo, promoviendo la comercialización de productos de calidad que mejoren las condiciones de vida de los pequeños productores e impulsen el desarrollo local, superando brechas urbano- rurales.

- El proyecto contribuye al punto 3.2 del Acuerdo, acompañando procesos productivos del ETCR de La Variante (Tumaco), con el objeto de vincularlos a canales de comercialización y fortalecimiento de su cooperativa.

## Objetivos y resultados

- Entregable 1.1: Se ha incrementado el acceso a la asistencia técnica y a la infraestructura.
- Entregable 1.2: Se han fortalecido las capacidades y habilidades de los productores y sus organizaciones.
- Entregable 2.1: Se ha incrementado el conocimiento del mercado por parte de los productores y las organizaciones.
- Entregable 2.2: Se ha identificado un portafolio de oportunidades de mercado y de alianzas en la cadena de valor.

### Montos de inversión

**€ 2.700.000**

Aporte UE

**€ 667.969**

Contrapartida

**€ 3.367.969**

Total

## Indicadores destacados

| Indicador   | Meta  | Última actualización | Avance | Valor Actual | Estado       |
|---|-------|----------------------|--------|--------------|--------------|
| 01. Ingreso mensual promedio de los pequeños agricultores (COP)   | 20    | diciembre 2020       | 0 %    | 0            | En ejecución |
| 02. Número de productores que han adoptado prácticas agrícolas mejoradas  | 500   | diciembre 2020       | 22 %   | 110          | En ejecución |
| 03. Número de organizaciones de productores que reportan un mejor rendimiento operacional y de gestión                | 10    | octubre 2020         | 0 %    | 0            | En ejecución |
| 04. Número de productores y organizaciones que han realizado transacciones de negocios                                | 800   | octubre 2020         | 11 %   | 91           | En ejecución |
| 05. Número de productores y organizaciones que han realizado transacciones comerciales internacionales                | 30    | octubre 2020         | 0 %    | 0            | En ejecución |
| 06. Número de pequeños agricultores capacitados en técnicas de manejo poscosecha                                      | 1.000 | octubre 2020         | 91 %   | 911          | En ejecución |
| 07. Número de productores entrenados en buenas prácticas agrícolas  | 800   | octubre 2020         | 103 %  | 830          | En ejecución |
| 08. Número de organizaciones de productores capacitadas en negociación y gestión                                      | 25    | octubre 2020         | 0 %    | 0            | En ejecución |
| 09. Número de productores formados en iniciativa empresarial, finanzas y organización colectiva                       | 1.500 | octubre 2020         | 58 %   | 882          | En ejecución |
| 10. Número de productores y organizaciones que reportan mayores conocimientos sobre mercados y comercio internacional | 1.200 | octubre 2020         | 60 %   | 722          | En ejecución |
| 11. Número de productores con acceso a herramientas, orientación y materiales de mercadeo                             | 1.800 | octubre 2020         | 19 %   | 344          | En ejecución |
| 12. Número de productores que participan en las alianzas de las cadenas de valor establecidas durante la acción       | 600   | octubre 2020         | 41 %   | 250          | En ejecución |

## Promotor



Unión Europea

## Socio

Centro de Comercio  
Internacional (ITC)

## Socios Locales y Co-Solicitantes

Contrapartes Técnicas en Colombia (CTCs)

1. Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATAs
2. Seccional del SENA de Nariño
3. Entidades Prestadoras de Asistencia Técnica Agropecuaria - EPSAGRO
4. Organizaciones especializadas en el aprovisionamiento de soporte específico sectorial (Asociación de Horticultores Colombiana - ASOHOFRUCOL, Corporación Colombia Internacional - CCI, Instituto Colombiano Agropecuario - ICA)
5. ProColombia
6. Instituto ISAIS
7. Fundación Suyusama

## Cobertura Geográfica

Proyecto: Colombia Puede

Socio: **ITC** international Trade Center  
(Centro de comercio Internacional)

Aporte total  
Unión Europea: 2.700.000 M€

Aportes  
contrapartida: 667.969 €

Cobertura: 4 Municipios en el departamento de Nariño

1. Nariño: Tumaco, Leiva,  
El Rosario, Policarpa



[Consultar Mapa Interactivo](#)

## Recursos del Proyecto

[Descargar información del proyecto en PDF](#)

[Documentos de interés](#)

